# 前后端联调错误记录

**Author: Alla** 

版本	撰写者	更新时间
1.0	Alla	2023.12.27
2.0	Alla	2023.12.30

### 1. 针对本次联调的总结

纵观联调开始到正式测试,时间起始差不多12.17-27。前期后端负责将接口与已实现功能联系起来,后期整理到swagger文档上;而前端从后端处取得数据

#### 1.1 遇到的问题

- 1. 前期需求不够细致
- 2. 缺少人手, 前端技术和业务不熟
- 3. 时间紧张、顺序错误,没有事先定义CRUD的具体情况
- 4. Swagger文档和服务器的使用出现问题
- 5. 前端自测不够完善,联调时遇到细节问题

### 1.2 本人的问题: 仔细不足 + 沟通不到位

- 1. 忘记更换正式接口名
- 2. 没有及时询问白屏和403的报错
- 3. 忘记接入后端的BaseURL的跨域配置需在Vue.config.js中修改
- 4. 没有就get和post方式和后端及时跟进
- 5. 忘记前后端传参需要JSON格式,也因此需使用 window.JSON.stringify 和 window.JSON.parse 进行转换和解析(非Vue不需 window.)
- 6. 当对请求参数和用例的冲突时,没有使用例子或询问后端

### 1.3 本人应如何改进

- 1. 尽量记住定义的细节,若不记得则需整理下来
- 2. 学习mock测试,进行Java环境的自测
- 3. 如果不清楚, 需及时询问后端

### 1.4 其他注意事项

1. 因为axios的拦截器timeout时间设为1000ms而超时,需设为5000ms

## 2. 如何进行有效的联调

必拿下!

以下是反思或设想

#### 2.1 前期准备

前后端开发人员应了解基础的HTTP请求、状态码、数据传送流程知识(e.g.登录态)。此外,前端应掌握代理配置(HOST配置,IP代理等)和跨域技术的使用,后端应掌握swagger文档撰写、接口实现等技能



### 2.2 明确项目规划和时间安排

前后端接口作为软件开发重要的一环,应当在前期尽早确定及设计。在迭代开发中,要为接口设计预留足够的时间,保证突发性bug对项目进程的影响降低至最小。

#### 2.2 接口设计、实现与功能完善

在接口的设计与实现过程中。

**第一步**是需求分析后,前后端开发人员就**业务**流程设计《1.0版接口》,此阶段需明确工作内容(是否需要前端进行计算)、测试接口是否能成功对接;

第二步应是开发过程中关注接口中的数据字段,在《1.0基础上》获得《2.0版接口》;

**第三步**则是前后端接口的微调,最终**交付**、使后端数据能呈现在前端页面上,本阶段需双方人员保持耐心、不断调整并改bug

## 2.3 总结

跨域涉及到的问题或许会很麻烦,因此前后端联调需要开发者的耐心协商、积极沟通,最终提高整体效率、在规定时间内完成项目的交付